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	Иркутская область

ДУМА 

Ангарского городского округа 
созыва 2015-2020 гг.
РЕШЕНИЕ

от 25.05.2016                                                                                                    № 180-17/01рД



	Об информации администрации Ангарского городского округа о реконструкции зимнего Дворца спорта «Ермак» 
	


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 № 01-01/01рД «Об утверждении Регламента работы Думы Ангарского городского муниципального образования и отмене некоторых муниципальных правовых актов», Дума Ангарского городского округа
РЕШИЛА:

1. Принять информацию администрации Ангарского городского округа о реконструкции зимнего Дворца спорта «Ермак» к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Думы
                                                                                             А.А. Городской
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Иркутская область

Администрация 

Ангарского городского округа

Управление по 

капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 

транспорту и связи

665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 

59 квартал, дом 4 

Тел./Факс (395-5) 52-17-27 

ИНН 3801132050

E-mail: uksgkh@mail.angarsk-adm.ru 

От  

                       №

На 

от


	
	В Думу Ангарского городского округа




⌐
¬

Информация о реконструкции зимнего дворца спорта «Ермак»

В целях всестороннего удовлетворения потребностей жителей города Ангарска в области физической культуры и спорта, улучшения качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, оказываемых ангарчанам, в 2003 году начались работы по реконструкции зимнего дворца спорта «Ермак».

Приоритетом при выполнении работ являлось обеспечение полного соответствия зимнего дворца спорта «Ермак» всем современным международным стандартам и нормам, а также обеспечение максимальной безопасности и создание наиболее комфортных условий для зрителей, спортсменов и сотрудников зимнего дворца спорта «Ермак». 

Проектными организациями ОАО Сибирский проектно-изыскательский институт «Оргстройпроект» и ЗАО «Курортпроект» были выполнены проекты реконструкции зимнего дворца спорта «Ермак».

Работы по реконструкции здания зимнего дворца спорта «Ермак» проводились на основании:

- проекта шифра 2004-2056-1-КМ1 «Реконструкция зимнего дворца спорта «Ермак» в г. Ангарске (Мембранное перекрытие хоккейного корта с искусственным льдом), выполненного ЗАО «Курортпроект», получившего в 2002 году положительное заключение Управления государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования администрации Иркутской области от 31.07.2002 № 60/6m - 1266.1;

- проектов шифров Р-9291, Р-9387 «Реконструкция зимнего дворца спорта «Ермак» в г. Ангарске, выполненных проектной организацией ОАО Сибирский проектно-изыскательский институт «Оргстройпроект», и на которые было получено Сводное заключение Агентства государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Иркутской области от 14.02.2007 № 97-37-5138/7.

Принимая во внимание, что в 2007 году были изменены нормы действующего законодательства РФ в области строительства и проектирования в части маломобильных групп населения, сейсмики и др., в 2009 году Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска были выполнены работы по корректировке проектной документации по реконструкции зимнего дворца спорта «Ермак», после чего проектная документация была передана на экспертизу. Вместе с тем все необходимые изменения в проектную документацию не были внесены по ряду объективных и субъективных причин.

В проведении работ на объекте участвовали на основании заключенных муниципальных контрактов нижеуказанные строительные организации: 

- ОАО «СПАО «АУС»;

- ООО «Индустриальная строительная компания»;

- ЗАО « Стройкомплекс».

За период с 2007 по 2013 годы по реконструкции зимнего дворца спорта «Ермак» выполнены следующие работы:

- монтаж опорного контура и мембранного покрытия;

- сантехнические, электромонтажные, вентиляционные, общестроительные, отделочные в помещениях внутреннего пространства;

- монтаж силового оборудования в электрощитовых; 

- монтаж металлических конструкций трибун;

- монтаж холодильной установки;

- устройство ледовой арены и освещение ледовой арены и трибун;

- звуковое и информационное обеспечение;

- отделка фасадов несущими металлоконструкциями;

- устройство приточной вентиляции;

- антикоррозийная защита мембранного покрытия;

- антикоррозийное и огнезащитное покрытие конструкций металлического каркаса и фахверков фасада, металлических конструкций кровли; 

- монтаж металлоконструкций вентилируемой фасадной системы для облицовки здания по всему периметру;

- монтаж утеплителя вентилируемой фасадной системы по всему контуру;

- облицовка фасадов здания;

- устройство кровельного ковра по мембранному покрытию;

- монтаж витражей,  оконных и дверных блоков по всему контуру здания;

- монтаж системы пожарной сигнализации, монтаж оборудования средств звукового обеспечения, том числе система оповещения о пожаре.

- монтаж светодиодных экранов и звуковых массивов в зале ледового поля. 
Сметная стоимость реконструкции зимнего дворца спорта «Ермак» составляет 1 661,04 млн.руб. Работы по реконструкции зимнего дворца спорта «Ермак» выполнены на 1 175,26 млн. руб. в том числе:

	Источник

финансирования
	По утвержденной ПСД

	
	сумма, млн.руб.

	Федеральный бюджет
	290,00

	Областной бюджет
	37,00

	Привлеченные средства
	28,08

	Бюджет АМО 
	120,97

	Бюджет города Ангарска
	699,210 

	Всего: 
	1 175,26


Администрацией города Ангарска предпринимались неоднократные попытки получить финансовую поддержку из бюджета Российской Федерации в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», а также из бюджета Иркутской области в соответствии с областной государственной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области на 2009-2011 годы». Вместе с тем в течение 2010-2012 годов финансирование из федерального и областного бюджетов было приостановлено. С 2010 года реконструкция зимнего дворца спорта «Ермак» проводилась за счет средств бюджета города Ангарска. В 2013-2014 годах на реализацию мероприятий по реконструкции зимнего дворца спорта «Ермак» денежных средств предусмотрено не было. 

В 2012 году получено разрешение на ввод зимнего дворца спорта «Ермак» в эксплуатацию с выполнением этапов работ, позволяющих эксплуатацию ледового поля зимнего дворца спорта «Ермак» по временной схеме. 
В 2013 году Службой государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области проведена проверка зимнего дворца спорта «Ермак», по результатам которой составлен акт проверки от 12.09.2013 № 3565/13 и выдано предписание от 12.09.2013 № 3565/13 по устранению замечаний, позволяющих эксплуатацию объекта, в частности предписано: 

1. Выполнить эвакуационные выходы (лестницы, двери и т.д.);

2. Завершить строительно-монтажных работы в соответствии с требованиями проектной документации;

3. Выполнить противопожарные требования в соответствии с НПБ и ПУЭ (система оповещения о пожаре и управление эвакуацией, питание электродвигателей пожарных насосов, системы противодымной защиты, эвакуационного освещения и т.д.);

4. Выполнить строительство трансформаторной подстанции 6/0,4 кв.;

5. Устроить противопожарный водопровод;

6. Устроить наружные электрические сети;

7. Завершить работы по каналу хладоснабжения.

В 2015 году ООО «Проммаштест» выполнены работы по разработке специальных технических условий (СТУ) в части обеспечения пожарной безопасности объекта на сумму 510 000,00 рублей, которые в 2015 году получили согласование в МЧС России и направлены на утверждение в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Также в 2015 году специалистами Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа совместно со специализированными проектными организациями был разработан комплекс проектных решений, позволяющий устранить замечания Службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области и выполнить рекомендации СТУ на сумму 233,511 млн. рублей.
Следует отметить, что для завершения всего комплекса работ по реконструкции зимнего дворца спорта «Ермак» необходимая сумма в ценах первого квартала 2015 года с учётом прогнозного изменения цен 13,6% составляет 551,90 млн. рублей.

В 2015, 2016 годах в порядке исполнения полномочий в рамках реализации муниципальной программы «Ангарск – спортивный» выполнен основной комплекс мероприятий (см. Таблица № 1) из вышеуказанного перечня на общую сумму 150 млн. рублей. Вместе с тем для завершения работ в полном объеме необходимо 83,511 млн. рублей.

Таблица № 1 

	№
	Наименование
	Общая стоимость с НДС, тыс.руб.
	Фактическое выполнение
	Пункт предписания № 3565/13 

от 12.09.2013

	
	
	
	% от общ. объема работ
	Стоимость, тыс.руб.
	

	1
	Общестроительные и отделочные работы 
	13 465,2
	81%
	10 900,8
	п.п. 3, 18, 23

	2
	Завершение работ по электроснабжению
	1 584,2
	85%
	1 340,3
	п. 3

	3
	ОПС 
	1 068,9
	27%
	291,0
	п.п. 3, 17

	4
	Водопровод и канализация, отопление 
	1 116,7
	73%
	818,3
	п. 3

	5
	Вентиляция
	877,2
	95%
	829,5
	п.3

	6
	Обеспечении 1 категории эл. снабжения (ИБП)
	6 281,1
	0%
	0,0
	п.п. 19, 21

	7
	Огнезащитное покрытие  металлоконструкций
	1 326,0
	100%
	1 326,0
	п.п. 14, 15

	8
	Реконструкция дефлекторов вентиляции кровли и защита греющего кабеля
	380,0
	0%
	0,0
	п. 3

	9
	ПНР электроснабжения
	380,0
	0%
	0,0
	п.п. 22, 23, 24

	10
	Устройство кровли террасы
	5 358,1
	92%
	4 906,7
	п. 3

	11
	Эвакуационные выходы
	1 171,8
	100%
	1 171,8
	п. 2

	12
	Устройство канала хладоснабжения и электроснабжения 
	11 676,9
	89%
	10 388,2
	

	13
	Устройство нар.рассолопровода и сетей хладоснабжения (включая обвязку чиллеров и этиленгликоль)
	12 019,5
	72%
	8 676,0
	п. 21

	14
	ПНР системы хладоснабжения 
	487,0
	0%
	0,0
	п. 21

	15
	Устройство магистральных э/сетей
	31 682,1
	98%
	30 900,0
	п. 24

	16
	Устройство наружных лестниц
	7 645,3
	81%
	6 216,2
	п. 2

	17
	Благоустройство
	1 084,0
	30%
	322,0
	п.п. 4, 5, 6

	18
	Автоматическое пожаротушение канала хладоснабжения
	1 953,6
	12%
	230,0
	п. 19

	19
	Освещение Канала хладоснабжения
	235,0
	29%
	68,0
	п.п. 22, 23, 24

	20
	Силовое э/оборудование
	14 787,9
	96%
	14 196,2
	п. 20

	 
	Холодильная станция
	 
	 
	 
	

	1
	Общестроительные работы и отделочные работы
	27 299,4
	92%
	25 141,0
	п. 20

	2
	Водопровод и канализация
	584,1
	90%
	528,5
	п. 9

	3
	Отопление
	1 282,5
	86%
	1 105,5
	п.п. 19, 20, 21

	4
	Вентиляция
	2 905,3
	33%
	960,0
	п.п. 19, 20, 21

	5
	Освещение
	1 864,0
	89%
	1 652,0
	п.п. 19, 20, 21

	6
	Пожарная сигнализация
	998,1
	31%
	310,0
	п.п. 19, 20, 21

	7
	Внутренние сети связи
	96,1
	0%
	0,0
	п.п. 19, 20, 21

	8
	ПНР электроснабжения
	390,0
	47%
	183,0
	п.п. 19, 20, 21

	 
	Итого:
	150 000,0
	82%
	122 460,8
	


22.04.2016 года в целях решения вопроса эксплуатации зимнего дворца спорта «Ермак» в Министерстве строительства и дорожного хозяйства Иркутской области проведено совещание с участием специалистов Службы государственного строительного надзора Иркутской области, специалистов государственного автономного учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области», Прокуратуры Иркутской области, а также представителей администрации Ангарского городского округа. На совещании приняты решения о необходимости завершения комплекса мероприятий по устранению замечаний, выданных Службой государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области (предписание от 12.09.2013 № 3565/13) и обеспечению повторного обследования зимнего дворца спорта «Ермак». Срок завершения комплекса мероприятий – декабрь 2016 года. Ответственный исполнитель – администрация Ангарского городского округа.

Администрацией Ангарского городского округа проработан перечень необходимых мероприятий (см. Таблица № 2) для приведения зимнего дворца спорта «Ермак» в соответствие с требованиями норм безопасности.

Таблица № 2

	№
	Наименование работ и мероприятий
	Всего
	Пункт предписания № 3565/13 от 12.09.2013

	
	Наружные работы
	
	

	1
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций
	280,0
	п.п. 14, 15

	2
	Реконструкция сети наружного водопровода
	10 000,0
	п. 9

	3
	Увеличить высоту ограждений лестниц со стороны ледового поля в люках до 1,2м
	748,0
	п. 10

	4
	Монтаж дополнительных противопожарных дверей смежных с фойе (кроме санузлов) и в помещениях140,145,146,164,169,173, исключить запоры дверей эвакуационных путей
	430,0
	п. 11

	5
	Благоустройство
	8 750,0
	п. 6

	
	Вентиляция, отопление кондиционирование, и хладоснабжение
	
	

	6
	Обвязка К-3, К-4 от узла ввода в Евмак в канале ХС, монтаж теплообменника К-3
	3 940,0
	п. 21

	7
	Монтаж сетей хладоснабжения К1, К2 с приобретение 3-го чиллера
	19 250,0
	п. 21

	8
	Вентиляция (включая К44-К46)
	12 719,0
	п.п. 19, 21

	9
	Автоматика вентиляции
	7 830,4
	п. 19

	10
	Система теплоснабжения (приточные установки)
	1 850,0
	п. 19

	11
	ПНР вентиляции "по воздуху"
	927,0
	п. 19

	12
	ПНР Автоматики вентиляции
	1 900,0
	п. 19

	
	Электроснабжение и Электроосвещение
	
	

	13
	Источники бесперебойного питания
	3 190,0
	п.п. 22, 23, 24

	14
	Электроснабжение и электроосвещение
	2 440,0
	п.п. 22, 23, 24

	15
	ПНР электроснабжения
	400,0
	п.п. 22, 23, 24

	
	ОПС
	
	

	16
	Пожарная сигнализация и система оповещения с дополнениями по управлению эвакуацией людей и с применением систем 5-го типа
	1 480,0
	п.п. 17, 19

	17
	ПНР пожарной сигнализации и системы оповещения
	2 300,0
	п.п. 17, 19

	
	Кровля Ермака
	
	

	18
	Реконструкция дефлекторов вентиляции кровли и защита греющего кабеля
	380,0
	п.п. 17, 19

	19
	Огнезащитное покрытие в районе выхода воздуховодов дымоудаления
	400,0
	п.п. 17, 19

	
	Холодильная станция
	
	

	20
	Реконструкция кровли в осях 1-6 (частичный ремонт)
	320,0
	п. 3

	
	Непредвиденные затраты 5%
	3 976,7
	

	Итого затрат:
	83 511,1
	


В соответствии с протоколом совещания администрации Ангарского городского округа по итогам реализации комплекса вышеуказанных мероприятий надлежит представить в срок до 24.12.2016 в Службу государственного строительного надзора Иркутской области извещение об устранении замечаний. По результатам проверки Службой государственного строительного надзора Иркутской области будет выдано заключение о соответствии зимнего дворца спорта «Ермак» проектной документации и действующим нормативным документам по строительству, что в свою очередь позволит продолжить эксплуатацию зимнего дворца спорта «Ермак» в безопасном и комфортном режиме.

Начальник Управления                                                                                            В.В. Шунова


