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Иркутская область

ДУМА 

Ангарского городского округа 
созыва 2015-2020 гг.
РЕШЕНИЕ

от 28.11.2018                                                                                                   № 446-58/01рД




	О ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2020 годы
	


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Регламентом Думы Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД, Порядком предоставления информации о ходе реализации муниципальных программ Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 28.06.2017 года № 312-37/01рД, Дума Ангарского городского 
РЕШИЛА:
1. Принять информацию Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2020 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 года № 2426-па, к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Думы
                              

                                             А.А. Городской
СОГЛАСОВАНО:
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Иркутская область
Администрация 
Ангарского городского округа
Управление по 

капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 

транспорту и связи
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 
59 квартал, дом 4 

Тел./Факс (395-5) 52-17-27 
ИНН 3801132050
E-mail: uksgkh@mail.angarsk-adm.ru 

                       №

На №
от


	
	В Думу
Ангарского городского округа 




ИНФОРМАЦИЯ

 о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа

 «Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2020 годы 

по состоянию на 01.10.2018 года 

Таблица № 1

	№ п/п
	Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия, целевого показателя
	Ед. изм.
	Факт

2017 года
	План 

по состоянию 
	Факт по состоянию

на 01.10.2018
	Отклонение 

факта от плана
	Причины отклонения с указанием типа целевого показателя (регрессивный, прогрессивный, постоянный)

	
	
	
	
	на
01.01.2018
	на
01.10.2018
	
	-/+
	%
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=7-6
	9=7/6*100-100
	10

	1.
	Муниципальная программа Ангарского городского округа  «Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2020 годы :
	тыс. руб.
	479 621,9
	296 653,1
	492 904,1
	308 529,6
	-184 374,5
	-37,4
	Плановое исполнение  мероприятий программы

	
	Целевой показатель 1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям
	%
	22,79
	22,56
	22,26
	22,26
	0,0
	0,0
	Регрессивный

	
	Целевой показатель 2: Площадь автомобильных дорог, требующих капитального ремонта
	кв. км
	0,045
	0,031
	0,046
	0,045
	-0,001
	-2,1
	Регрессивный.
Принимая во внимание фактическое значение целевого показателя (0,045 кв.км.) согласно отчету об исполнении целевых показателей Программы по состоянию на 01.01.2018, значение  целевого показателя на 2018 год будет уточнить на «0,045» кв.км., с соответствующим пересчетом в плановых периодах

	
	Целевой показатель 3: Протяженность автомобильных дорог Ангарского городского округа с твердым покрытием
	км
	335,31
	330,62
	335,31
	335,31
	0,0
	0,0
	Прогрессивный



	
	Целевой показатель 4: Протяженность эксплуатируемых сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности
	км
	96,9
	96,47
	96,47
	98,8
	2,33
	2,4
	Прогрессивный.
Отклонение связано с достижением  большего значения целевого показателя  по сравнению с изначально запланированным 
с учетом увеличенной протяженности сетей наружного освещения по улице Карла Маркса на участке от квартала Л до улицы 40 лет Октября и по улице Декабристов на участке от улицы 40 лет Победы до кольцевой развязки 17А микрорайона в городе Ангарске.

	
	Целевой показатель 5: Количество дорожно-транспортных происшествий по причине отсутствия (неисправности) средств безопасности дорожного движения
	ед.
	91
	127
	127
	58
	-69
	-54,3
	Регрессивный.

По информации ГИБДД по состоянию на 01.10.2018


	
	Целевой показатель 6:
Количество мостов, приведенных в нормативное состояние
	ед.
	-
	0
	1
	0
	-1
	-100
	Постоянный.

Ремонт автомобильного моста, входящего в состав автомобильной дороги подъезд к СНТ "Строитель" планируется выполнить в 2019 году с привлечением субсидии из областного бюджета.

	1.1
	Подпрограмма 1: «Развитие дорожной инфраструктуры» на 2017-2020 годы
	тыс. руб.
	344 965,3
	140 128,2
	288 770,9
	196 062,3
	-92 708,6
	-32,1
	Плановое исполнение  мероприятий подпрограммы

	1.1.1
	Основное мероприятие: «Проектирование, строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог»
	тыс. руб.
	116 623,6
	51 702,3
	35 150,6
	21 864,6
	-13 286,0
	-37,8
	Плановое исполнение  мероприятий 

	
	Целевой показатель: Площадь автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию
	кв. км
	0,01
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Целевой показатель: Площадь построенных тротуаров в городе Ангарске по улицам города
	кв. м
	1 743
	4 145
	4 145
	2 620
	-1 525
	-36,8
	Прогрессивный.
Фактическое значение целевого показателя «2620» связано с  сокращением изначально запланированной ширины тротуара с 1,5 метров до 1,0 метра в силу технической возможности, а также устройством разрывов между тротуарами для обеспечения беспрепятственного проезда автомобилей к частным домовладениям и многоквартирным домам по просьбе жителей.

	1.1.2
	Основное мероприятие: «Ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов»
	тыс. руб.
	225 782,1
	86 830,6
	252 027,5
	172 777,2
	-79 250,3
	-31,4
	Плановое исполнение  мероприятий

	
	Целевой показатель: Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения
	кв. км
	0,20
	0,08
	0,22
	0,16
	-0,06
	-27,3
	Прогрессивный. 
До конца года показатель будет исполнен. 



	
	Целевой показатель: Площадь отремонтированных внутриквартальных проездов
	кв. км
	0,02
	0
	0,02
	0,01
	-0,01
	-50
	Прогрессивный. 
До конца года показатель будет исполнен. 



	
	Целевой показатель:

Количество мостов, приведенных в нормативное состояние
	ед.
	-
	-
	1
	0
	-1
	-100
	Постоянный.

Зачение целевого показателя на 01.10.2018 подлежит уточнению на «0», поскольку ремонт автомобильного моста, входящего в состав автомобильной дороги подъезд к СНТ "Строитель" запланирован на 2019 год с привлечением субсидии из областного бюджета.



	1.1.3
	Основное мероприятие: «Развитие сетей наружного освещения»
	тыс. руб.
	2 559,6
	1 595,3
	1 592,8
	1 420,5
	-172,3
	-10,8
	Плановое исполнение  мероприятий

	
	Целевой показатель: Протяженность освещенных улиц, дорог, проездов и искусственных сооружений
	км
	227,61
	227,18
	227,18
	229,51
	2,33
	1,0
	Прогрессивный.

Отклонение связано с достижением  большего значения целевого показателя  по сравнению с изначально запланированным 

с учетом увеличенной протяженности сетей наружного освещения по улице Карла Маркса на участке от квартала Л до улицы 40 лет Октября и по улице Декабристов на участке от улицы 40 лет Победы до кольцевой развязки 17А микрорайона в городе Ангарске.

	1.2.
	Подпрограмма 2: «Обеспечение дорожной деятельности» на 2017-2020 годы
	тыс.

.руб.
	109 991,1
	133 733,2
	176 283,7
	98 613,2
	- 77 670,5
	-44,1
	Плановое исполнение  мероприятий

	1.2.1
	Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования
	тыс. руб.
	91 292,9
	109 869,1
	148 353,3
	78 325,8
	-70 027,5
	-47,2
	Плановое исполнение  мероприятий

	
	Целевой показатель: Площадь автомобильных дорог, подлежащих содержанию в соответствии с действующими нормами содержания автомобильных дорог
	кв. км
	1,49
	1,46
	1,49
	1,49
	0,0
	0,0
	

	1.2.2
	Основное мероприятие: Содержание сетей наружного освещения
	тыс. руб.
	18 698,2
	23 864,1
	27 930,4
	20 287,4
	-7 643,0
	-27,4
	Плановое исполнение  мероприятий

	
	Целевой показатель: Протяженность эксплуатируемых сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности
	км
	96,9
	96,47
	96,47
	98,8
	2,33
	2,4
	Прогрессивный.

Отклонение связано с достижением  большего значения целевого показателя  по сравнению с изначально запланированным 

с учетом увеличенной протяженности сетей наружного освещения по улице Карла Маркса на участке от квартала Л до улицы 40 лет Октября и по улице Декабристов на участке от улицы 40 лет Победы до кольцевой развязки 17А микрорайона в городе Ангарске.

	1.3.
	Подпрограмма 3: «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2017-2020 годы
	тыс. руб.
	24 665,5
	22 791,7
	27 849,5
	13 854,1
	-13 995,4
	-50,3
	Плановое исполнение  мероприятий

	1.3.1
	Основное мероприятие: Оснащение автомобильных дорог средствами безопасности дорожного движения
	тыс. руб.
	13 364,0
	11 207,4
	10 602,5
	4 539,6
	-6 062,9
	-57,2
	Плановое исполнение  мероприятий

	
	Целевой показатель: Количество реконструированных объектов регулирования дорожного движения
	ед.
	23
	2
	2
	2
	0
	0
	

	
	Целевой показатель: Количество установленных светофоров типа Т7
	ед.
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.3.2
	Основное мероприятие: Обеспечение безопасности дорожных условий
	тыс. руб.
	11 301,5
	11 584,3
	17 247,0
	9 314,5
	-7 932,5
	-45,9
	Плановое исполнение  мероприятий

	
	Целевой показатель: Количество обслуживаемых дорожных знаков 
	ед.
	4 280
	4280
	4 280
	4 280
	0
	0
	

	
	Целевой показатель: Площадь нанесенной дорожной разметки
	кв. м
	39 972
	35 125
	35 125
	27 544
	7 581
	-21,6
	Плановое исполнение  мероприятий

	
	Целевой показатель: Количество обслуживаемых светофорных объектов 
	ед.
	75
	81
	81
	81
	0
	0
	

	
	Целевой показатель 5: Количество дорожно-транспортных происшествий по причине отсутствия (неисправности) средств безопасности дорожного движения
	ед.
	91
	127
	127
	58
	-69
	-54,3
	Регрессивный.

По информации ГИБДД по состоянию на 01.10.2018



Информация об объеме и источниках финансирования муниципальной программы Ангарского городского округа
«Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2020 годы 

по состоянию на 01.10.2018 года 

Таблица № 2

	№ п/п
	Наименование Программы, Подпрограммы, основного мероприятия
	Ед. изм.
	Факт

2017 года
	План 

по состоянию*
	Факт по состоянию

на 01.10.2018


	Отклонение 

факта от плана
	Причины отклонения

	
	
	
	
	на 01.01.2018


	на

01.10.2018


	
	-/+
	%
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=7-6
	9=7/6*100-100
	10

	1.
	Муниципальная программа Ангарского городского округа  «Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2020 годы
	тыс. руб.
	479 621,9
	296 653,1
	492 904,1
	308 529,6
	-184 374,5
	-37,4
	Плановое исполнение  мероприятий

	
	местный бюджет
	тыс. руб.
	211 515,3
	296 653,1
	330 031,4
	206 809,6
	-123 221,7
	-37,3
	

	
	областной бюджет
	тыс. руб.
	148 361,9
	0,0
	17 933,6
	6 080,4
	-11 853,3
	-66,1
	

	
	федеральный бюджет
	тыс. руб.
	119 744,7
	0,0
	113 200,0
	81 187,3
	-32 012,7
	-28,3
	

	
	за счет безвозмездных поступлений
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	31 739,1
	14 452,3
	-17 286,8
	-54,5
	

	1.1
	Подпрограмма 1: «Развитие дорожной инфраструктуры» на 2017-2020 годы
	тыс. руб.
	344 965,3
	140 128,2
	288 770,9
	196 062,3
	-92 708,6
	-32,1
	Плановое исполнение  мероприятий

	
	местный бюджет
	тыс. руб.
	76 858,7
	140 128,2
	132 298,2
	94 342,3
	-37 955,8
	-28,7
	

	
	областной бюджет
	тыс. руб.
	148 361,9
	0,0
	17 933,6
	6 080,4
	-11 853,3
	-66,1
	

	
	федеральный бюджет
	тыс. руб.
	119 744,7
	0,0
	113 200,0
	81 187,3
	-32 012,7
	-28,3
	

	
	за счет безвозмездных поступлений

	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	25 339,1
	14 452,3
	-10 886,8
	-43,0
	

	1.1.1
	Основное мероприятие: «Проектирование, строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог»
	тыс. руб.
	116 623,6
	51 702,3
	35 150,6
	21 864,6
	-13 286,0
	-37,8
	

	
	местный бюджет
	тыс. руб.
	21 117,3
	51 702,3
	31 150,6
	21 864,6
	-13 286,0
	-37,8
	1) Оплата выполненных работ по корректировке ПСД по объекту «Капитальный ремонт ул.Декабристов на участке от Ангарского проспекта до ул.40 лет Победы в городе Ангарске» этап 2 «Капитальный ремонт ул.Декабристов на участке от Ангарского проспекта до ул.Космонавтов в городе Ангарске» запланирована на октябрь 2018 года;
2) Срок завершения проектных работ по мероприятию «Строительство дорог к земельным участкам для многодетных семей» в 256, 259 кварталах – ноябрь 2018 года

	
	областной бюджет
	тыс. руб.
	95 506,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	федеральный бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	за счет безвозмездных поступлений
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.1.2
	Основное мероприятие: «Ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов»
	тыс. руб.
	225 782,1
	86 830,6
	252 027,5
	172 777,2
	-79 250,3
	-31,4
	Оплата произведена за фактически выполненный объем работ. Окончание и оплата работ по ремонту автомобильных дорог и внутриквартальных проездов в 4 квартале 2018 года

	
	местный бюджет
	тыс. руб.
	53 181,8
	86 830,6
	95 554,8
	71 057,2
	-24 497,5
	-25,6
	

	
	областной бюджет
	тыс. руб.
	52 855,6
	0,0
	17 933,6
	6 080,4
	-11 853,3
	-66,1
	Оплата выполненных работ по ремонту дорог к к садоводческим некоммерческим товариществам запланирована на октябрь 2018 года

	
	федеральный бюджет
	тыс. руб.
	119 744,7
	0,0
	113 200,0
	81 187,3
	-32 012,7
	-28,3
	Оплата выполненных работ по ремонту автомобильных дорог в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные качественные дороги» запланирована на октябрь 2018 года

	
	за счет безвозмездных поступлений
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	25 339,1
	14 452,3
	-10 886,8
	-43,0
	Завершение расчетов по выполненным работам по ремонту автомобильных дорог А и С запланировано на октябрь 2018 года

	1.1.3
	Основное мероприятие: «Развитие сетей наружного освещения»
	тыс. руб.
	2 559,6
	1 595,3
	1 592,8
	1 420,5
	-172,3
	-10,8
	

	
	местный бюджет
	тыс. руб.
	2 559,6
	1 595,3
	1 592,8
	1 420,5
	-172,3
	-10,8
	Работы по реконструкции сетей наружного освещения:

-по улице Карла Маркса на участке от квартала Л до улицы 40 лет Октября в городе Ангарске;
- по улице Декабристов на участке от улицы 40 лет Победы до кольцевой развязки 17А микрорайона в городе Ангарске
выполнены в полном объеме. Остаток бюджетных назначений 165,9 т.р. связан с экономией при размещении муниципальной закупки.

	
	областной бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	федеральный бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	за счет безвозмездных поступлений
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.2.
	Подпрограмма 2: «Обеспечение дорожной деятельности» на 2017-2020 годы
	тыс. руб.
	109 991,1
	133 733,2
	176 283,7
	98 613,2
	- 77 670,5
	-44,1
	Плановое исполнение  мероприятий

	
	местный бюджет
	тыс. руб.
	109 991,1
	133 733,2
	176 283,7
	98 613,2
	- 77 670,5
	-44,1
	

	
	областной бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	федеральный бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	за счет безвозмездных поступлений
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.2.1
	Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования
	тыс. руб.
	91 292,9
	109 869,1
	148 353,3
	78 325,8
	- 70 027,5
	- 47,2
	Плановое исполнение  мероприятий

	
	местный бюджет
	тыс. руб.
	91 292,9
	109 869,1
	148 353,3
	78 325,8
	- 70 027,5
	- 47,2
	Оплата произведена за фактически выполненный и принятый объем работ. Срок выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования - до 31.12.2018

	
	областной бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	федеральный бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	за счет безвозмездных поступлений
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.2.2
	Основное мероприятие: Содержание сетей наружного освещения
	тыс. руб.
	18 698,2
	23 864,1
	27 930,4
	20 287,4
	-7 643,0
	-27,4
	Плановое исполнение  мероприятий

	
	местный бюджет
	тыс. руб.
	18 698,2
	23 864,1
	27 930,4
	20 287,4
	-7 643,0
	-27,4
	Оплата произведена за фактически выполненный объем работ. Окончание и оплата работ в 4 квартале 2018 года

	
	областной бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	федеральный бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	за счет безвозмездных поступлений
	тыс.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.3.
	Подпрограмма 3: «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2017-2020 годы
	тыс. руб.
	24 665,5
	22 791,7
	27 849,5
	13 854,1
	-13 995,4
	-50,3
	Плановое исполнение  мероприятий

	
	местный бюджет
	тыс. руб.
	24 665,5
	22 791,7
	21 449,5
	13 854,1
	-13 995,4
	-35,4
	

	
	областной бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	федеральный бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	за счет безвозмездных поступлений
	тыс.руб.
	0,0
	0,0
	6 400,0
	0,0
	0,0
	-100,0
	

	1.3.1
	Основное мероприятие: Оснащение автомобильных дорог средствами безопасности дорожного движения
	тыс. руб.
	13 364,0
	11 207,4
	10 602,5
	4 539,6
	-6 062,9
	-57,2
	Плановое исполнение  мероприятий

	
	местный бюджет
	тыс. руб.
	13 364,0
	11 207,4
	10 602,5
	4 539,6
	-6 062,9
	-57,2
	Завершение расчетов по выполненным работам по:
- установке и обслуживанию пешеходных ограждений;

- обустройству пешеходных переходов техническими средствами организации дорожного движения запланировано на октябрь 2018 года

	
	областной бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	федеральный бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	за счет безвозмездных поступлений
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.3.2
	Основное мероприятие: Обеспечение безопасности дорожных условий
	тыс. руб.
	11 301,5
	11 584,3
	17 247,0
	9 314,5
	-7 932,5
	-45,9
	Плановое исполнение  мероприятий

	
	местный бюджет
	тыс. руб.
	11 301,5
	11 584,3
	10 847,0
	9 314,5
	- 1532,5
	-14,1
	Завершение расчетов по выполненным работам по:

-нанесению дорожной разметки;

-ремонту светофорных объектов
запланировано на октябрь 2018 года

	
	областной бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	федеральный бюджет
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	за счет безвозмездных поступлений
	тыс.руб.
	0,0
	0,0
	6 400,0
	0,0
	-6 400,0
	-100,0
	Завершение работ по содержанию зеленых насаждений в рамках компенсационного озеленения – ноябрь 2018 года.


Об объектах капитального строительства, капитального ремонта, реконструкции

Таблица № 3
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного  мероприятия, мероприятия, объекта 

(с указанием адреса)
	Стоимость объекта в соответствии с утверждённой проектной документацией (заключением государственной экспертизы) в текущих ценах,

 тыс. руб.*
	Год начала строительства (реконструкции, кап. ремонта) объекта
	Плановый год ввода в эксплуатацию, окончания реконструкции (кап.ремонта )
	Наличие ПСД (стадия готовности ПСД)
	Наличие государственной экспертизы 
	Ед. изм.
	Значение количественного показателя мероприятия
	Источники финансирования (всего, в т.ч федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет)
	Объемы финансирования по годам, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	2017
	2018
	2019
	2020


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Подпрограмма 1 «Развитие дорожной инфраструктуры» на 2017-2020 годы
	
	889 867,8
	375 746,7
	288 770,9
	120 284,3
	73 730,4

	1.1
	Основное мероприятие 1 «Проектирование, строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог»
	
	268 803,3
	120 649,4
	35 150,6
	86 903,6
	26 099,7

	1.1.1
	Строительство улицы Прибрежная на участке от улицы Космонавтов до улицы Алешина
	113 798,65

в соответствии с заключением государствен ной экспертизы
	2017
	-
	имеется
	имеется
	кв. км
	0,012
	бюджет АГО
	3 158,7
	3 158,7
	0,0
	0,0
	

	1.1.2.
	Строительство улицы Радужная от проспекта Ленинградский до улицы Алешина
	34 985,15 в соответствии с заключением государствен

ной экспертизы
	2017
	2017
	имеется
	имеется
	кв.
км
	0,010
	Всего

в т.ч.:

бюджет АГО
	35 131,5

4 912,9
	35 131,5

4 912,9
	0,0

0,0
	0,0

0,0
	0,0

0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Иркутс

кой области
	30 218,6
	30 218,6
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3.
	Строительство автомобильных дорог к земельным участкам для многодетных семей
	-
	2018
	2020
	отсутст вует (в стадии разработки)
	отсутст вует (экспер

тиза не начата)
	км
	9,55
	бюджет АГО
	64 955,6
	0,0
	25 182,3
	33 273,6
	6 499,7

	1.1.4.
	Корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт улицы Декабристов на участке от Ангарского проспекта до улицы 40 лет Победы
	 -
	2017
	2018
	имеется
	имеется
	проект
	1
	бюджет АГО
	3 174,4
	1 500,0
	1674,4
	0,0
	0,0

	1.1.5.
	Капитальный ремонт улицы Декабристов на участке от Ангарского проспекта до улицы 40 лет Победы
	88 673,8 

	2017
	2017
	имеется
	имеется
	кв.км
	0,028
	Всего

в т.ч.:

бюджет АГО
	86 507,2

9 180,9
	86 507,2

9 180,9
	0,0

0,0
	0,0

0,0
	0,0

0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет Иркутс

кой области
	67 326,3
	67 326,3
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.6.
	Капитальный ремонт улицы Декабристов на участке от Ангарского проспекта до Космонавтов
	80 389,15
	2019
	2019
	имеется
	имеется
	кв.км
	0,027
	бюджет АГО
	14 250,0
	0,0
	0,0
	14 250,0
	0,0

	1.1.7.
	Устройство тротуаров на улицах города Ангарска
	14 274,1

ЛРСР
	2017
	2018
	ПСД не требует ся
	экспертиза не требует ся
	кв.м
	5 888
	бюджет АГО
	12 169,9
	3 876,0
	8 293,9
	0,0
	0,0

	
	г. Ангарск, 

ул. Ворошилова
	2 899,4

ЛРСР
	2017
	2017
	ПСД не требует ся
	экспертиза не требует ся
	кв.м
	844
	бюджет АГО
	2 014,5
	2 014,5
	0,0
	0,0
	0,0

	
	г. Ангарск, 

ул. Зурабова
	1 559,5

ЛРСР
	2017
	2017
	ПСД не требует ся
	экспертиза не требует ся
	кв.м
	899
	бюджет АГО
	1 861,5
	1 861,5
	0,0
	0,0
	0,0

	
	г. Ангарск, 

ул. Шоссейная
	9 815,2

ЛРСР
	2018
	2018
	ПСД не требует ся
	экспертиза не требует

ся
	кв.м
	4 145
	бюджет АГО
	8 293,9
	0,0
	8 293,9
	0,0
	0,0

	1.1.8.
	Строительство и реконструкция второй полосы Ленинградского проспекта на участке от Ангарского проспекта до улицы Космонавтов
	-
	2019
	2019
	отсутст вует (в стадии разработки)
	отсутст вует (экспер

тиза не начата)
	км
	1,60
	бюджет АГО
	8 260,0
	0,0
	0,0
	8 260,0
	0,0

	1.1.9
	Строительство и реконструкция второй полосы улицы Космонавтов на участке от улицы Алешина до Ленинградского проспекта
	-
	2019
	2019
	отсутст вует (в стадии разработки)
	отсутст вует (экспер

тиза не начата)
	км
	0,75
	бюджет АГО
	3 925,0
	0,0
	0,0
	3 925,0
	0,0

	1.1.10.
	Строительство и реконструкция второй полосы улицы Социалистичес

кая на участке от улицы Коминтерна до улицы Декабристов
	-
	2019
	2019
	отсутст вует (в стадии разработки)
	отсутст вует (экспер

тиза не начата)
	км
	0,55
	бюджет АГО
	2 905,0
	0,0
	0,0
	2 905,0
	0,0

	1.1.11.
	Строительство и реконструкция второй полосы улицы Чайковского на участке от улицы Институтская до проспекта Ленинградский
	-
	2019
	2019
	отсутст вует (в стадии разработки)
	отсутст вует (экспер

тиза не начата)
	км
	0,90
	бюджет АГО
	4 690,0
	0,0
	0,0
	4 690,0
	0,0

	1.1.12.
	Строительство участка дороги к транспортной развязке улица Чайковского - Ленинградский проспект - Ангарский проспект 
	-
	
	
	имеется
	отрицательное заключение
	км
	0,343
	бюджет АГО
	39 676,0
	476,0
	0,0
	19 600,0
	19 600,0

	1.2.
	Основное мероприятие 3 «Развитие сетей наружного освещения»
	
	4 697,0
	3 104,2
	1 592,8
	0,0
	0,0

	1.2.1.
	Строительство сетей наружного освещения по улице Насырова
	1 380,0

ЛРСР
	2017
	2017
	ПСД не требует ся
	экспертиза не требует ся
	км
	0,64
	бюджет АГО
	1 369,9
	1 369,9
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.2.
	Реконструкция сетей наружного освещения по улице Карла Маркса на участке от квартала Л до улицы 40 лет Октября
	1 080,8

ЛРСР
	2018
	2018
	ПСД не требует

ся
	экспертиза не требует

ся
	км
	0,92
	бюджет АГО
	1 079,6
	0,0
	1 079,6
	0,0
	0,0

	1.2.3.
	Реконструкция сетей наружного освещения по улице Декабристов на участке от улицы 40 лет Победы до кольцевой развязки 17А микрорайона
	514,5
ЛРСР
	2018
	2018
	ПСД не требует

ся
	экспертиза не требует

ся
	км
	0,98
	бюджет АГО
	513,2
	0,0
	513,2
	0,0
	0,0

	1.2.4.
	Реконструкция сетей наружного освещения по Ангарскому проспекту на участке от Ленинградского проспекта до улицы Алешина
	1 163,8
ЛРСР
	2017
	2017
	ПСД не требует

ся
	экспертиза не требует

ся
	км
	0,61
	бюджет АГО
	980,2
	980,2
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.5.
	Реконструкция сетей наружного освещения по улице Институтская на участке от Ленинградского проспекта до улицы Алешина
	896.7

ЛРСР
	2017
	2017
	ПСД не требует

ся
	экспертиза не требует

ся
	км
	0,34
	бюджет АГО
	754,1
	754,1
	0,0
	0,0
	0,0


* в случае если стоимость объекта не утверждена проектной документацией, то указать оценочную стоимость объекта (по объектам, не имеющим заключения государственной экспертизы) в текущих ценах, тыс. руб.

О плоскостных сооружениях, детских площадках, малых архитектурных формах, дорожных знаках и светофорных объектах, компенсационных посадках

Таблица № 4
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного  мероприятия, мероприятия, объекта 

(с указанием адреса)
	Год начала работ
	Ед. изм.
	Значение количествен ного показателя
	Источники финансирова

ния (всего, в т.ч федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет)
	Объемы финансирования по годам, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Всего
	2017
	2018
	2019
	2020


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2017-2020 годы

	1.1.
	Основное мероприятие 1 Оснащение автомобильных дорог средствами безопасности дорожного движения

	1.1.1.
	Мероприятие 1 Реконструкция светофорных объектов
	
	ед.
	45
	бюджет АГО
	8 862,2
	4 601,8
	363,2
	3 897,2
	0,0

	
	1. дооборудование светофорных объектов пешеходными секциями: перекресток   ул. Олега Кошевого и ул. Сибирская;

1. дооборудование светофорного объекта светофором типа Т7: ул. Фестивальная, район лицея № 2.
	2018
	ед.
	2
	бюджет АГО
	268,8
	0,0
	268,8
	0,0
	0,0

	
	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. 
	
	
	
	бюджет АГО
	94,4
	0,0
	94,4
	0,0
	0,0

	
	дооборудование светофорных объектов пешеходными секциями: перекресток Ленинградский проспект и ул. Рыночная, перекресток Ленинградский проспект и ул. Социалистическая, перекресток Ленинградский проспект и ул. Енисейская, перекресток Ленинградский проспект и ул. Космонавтов, перекресток Ленинградский проспект и Ангарский проспект, перекресток Ленинградский проспект, ул. Институтская и ул. Волгина, перекресток ул. Крупской и ул. 40 лет Октября, перекресток ул. Коминтерна, ул. Блудова и ул. Радченко, перекресток ул. Коминтерна и Ангарский проспект, перекресток ул. Коминтерна и ул. Крупской, перекресток ул. К. Маркса и ул. Чайковского, перекресток ул. К. Маркса и ул. Файзулина, перекресток ул. К. Маркса и ул. Горького, перекресток ул. Горького и ул. Московская, перекресток ул. Чайковского и ул. Крупской, перекресток М-53 (старое направление) и ул. Ленина, перекресток ул. Мира и ул. Ленина, перекресток ул. Мира и ул. Чайковского
	2017
	ед.
	18
	бюджет АГО
	2 445,8
	2 445,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	дооборудование светофорных объектов пешеходными секциями: перекресток Ленинградский проспект и ул. Бульварная, перекресток ул. Социалистическая и ул. Оречкина, перекресток М-53 (старое направление) и ул. Кирова, перекресток ул. Карла Маркса и 40 лет Октября, перекресток ул. Коминтерна и ул. Карла Маркса, перекресток ул. Космонавтов и ул. 50 лет Комсомола, перекресток ул. Иркутская и ул. Восточная, перекресток ул. О. Кошевого и ул. Сибирская, перекресток ул. К. Маркса, ул. Кирова и ул. Олега Кошевого, перекресток ул. Мира и ул. Горького, перекресток ул. Кирова и 

ул. Московская, перекресток ул. Ленина и ул. Московская, перекресток ул. Энгельса и ул. Красная, перекресток ул. Энгельса, ул. Енисейская и ул. Алешина, перекресток Ленинградский проспект и ул. Преображенская, перекресток ул. Алешина и Ангарский проспект, перекресток ул. Гражданская и Ангарский проспект, перекресток ул. Декабристов и ул. Космонавтов, перекресток ул. Декабристов и ул. Социалистическая, перекресток ул. Алешина и ул. Волгина
	2019
	ед.
	20
	бюджет АГО
	3 897,2
	0,0
	0,0
	3 897,2
	0,0

	
	дооборудование светофорных объектов пешеходными секциями в рамках реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации: перекресток ул. Коминтерна и ул. Ворошилова, перекресток ул. Горького и ул. Ворошилова, перекресток ул. Чайковского и ул. Ворошилова, перекресток ул. 40 лет Октября и ул. Ворошилова, перекресток ул. Файзулина и ул. Ворошилова
	2017
	ед.
	5
	бюджет АГО
	2 156,0
	2 156,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.
	Мероприятие 2 Установка и замена дорожных знаков
	
	ед.
	1 224
	бюджет АГО
	8 505,8
	3 590,1
	1 559,7
	1 678,0
	1 678,0

	
	по предписаниям ГИБДД и в случае сноса знаков при ДТП
	2017
	ед.
	1 107
	бюджет АГО
	6 681,2
	2 773,5
	1 559,7
	670,0
	1 678,0

	
	дорожные знаки на Г-образных стойках пешеходные переходы ул. Коминтерна
	2019
	ед.
	8
	бюджет АГО
	405,4
	0,0
	0,0
	405,4
	0,0

	
	дорожные знаки на Г-образных стойках пешеходные переходы ул. Ворошилова
	2019
	ед.
	4
	бюджет АГО
	202,6
	0,0
	0,0
	202,6
	0,0

	
	дублирующие знаки над проезжей частью ул. Коминтерна в районе ООО «Транснефть-Восток» в рамках реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации
	2017
	ед.
	99
	бюджет АГО
	816,6
	816,6
	0,0
	0,0
	0,0

	
	дублирующие знаки над проезжей частью Ленинградского проспекта на пересечении с ул. Енисейская в рамках реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации
	2019
	ед.
	6
	бюджет АГО
	400,0
	0,0
	0,0
	400,0
	0,0

	1.1.3.
	Мероприятие 3 Обустройство пешеходных переходов светофорами типа Т7
	
	ед.
	5
	бюджет АГО
	381,5
	381,5
	0,0
	0,0
	0,0

	
	светофор Т7 на ул. Радченко 8 микрорайон

(СОШ 5)
	2017
	ед.
	1
	бюджет АГО
	76,3
	76,3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	светофор Т7 на ул. Крупской 6А микрорайон (СОШ 4)
	2017
	ед.
	1
	бюджет АГО
	76,3
	76,3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	светофор Т7 на ул. Файзулина 88 квартал

(СОШ 19)
	2017
	ед.
	1
	бюджет АГО
	76,3
	76,3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	светофор Т7 на ул. Файзулина 89 квартал

(СОШ 24)
	2017
	ед.
	1
	бюджет АГО
	76,3
	76,3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	светофор Т7 на ул. Жаднова 93 квартал

(СОШ 3)
	2017
	ед.
	1
	бюджет АГО
	76,3
	76,3
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.4.
	Мероприятие 4 Обустройство пешеходных переходов техническими средствами организации дорожного движения: 

ул. Новокшенова район МБОУ СОШ №23, ул. Зурабова район МБОУ СОШ №4, ул. Глинки район ДОД СДЮШШОР «Победа», ул. Фестивальная район МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества «Гармония», ул. Маяковского район Детской художественной школы №1, ул. Насырова район ГОКУ Иркутской области «Школа-Интернат №1» г. Ангарска, ул. Бульварная МБОУ СОШ №25, Ангарский проспект участок от ул. Гражданская до ул. Коминтерна, ул. Космонавтов район БСМП, пересечение ул. Карла Маркса и ул. Чайковского, ул. Чайковского район МСЧ №28, ул. Чайковского в районе пересечения с ул. Мира, ул. Горького в районе пересечения с ул. Мира; ул. Карла Маркса в районе пересечения с ул. Файзулина, Ангарский проспект в районе пересечения с ул. Крупской, Ленинградский проспект в районе дома № 1 квартала 192, ул. Горького вдоль дома № 8 квар. 76, Ленинградский проспект вдоль дома № 5 мкр 18, ул. Космонавтов вдоль дома № 8 мкр. 11, ул. Карла Маркса вдоль дома № 6 квар. 106, ул. Чайковского вдоль дома № 1а квар. 91 ДЦ «Ангарский», ул. Мира вдоль дома 47 квар. 89, ул. Горького воль дома № 3 квар. 107, Ангарский проспект вдоль дома №34 мкр. 13, пересечение ул. Фестивальная и ул. Красная
	2018
	ед.
	22
	бюджет АГО
	6 999,4
	0,0
	6 999,4
	0,0
	0,0
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