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	Иркутская область

ДУМА 

Ангарского городского округа 
созыва 2015-2020 гг.
РЕШЕНИЕ

от 23.11.2016                                                                                            № 251-25/01рД



	О ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Благоустройство территории» на 2016-2018 годы
	


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Регламентом Думы Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД, Дума Ангарского городского округа

РЕШИЛА:
1. Принять информацию Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Благоустройство территории» на 2016-2018 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 11.11.2015 года № 1569-па, к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Думы
                              

                                             А.А. Городской
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Иркутская область

Администрация 

Ангарского городского округа

Управление по 

капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 

транспорту и связи

665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 

59 квартал, дом 4 

Тел./Факс (395-5) 52-17-27 

ИНН 3801132050

E-mail: uksgkh@mail.angarsk-adm.ru 

От  

                       №

На 

от


	
	В Думу Ангарского городского округа




⌐
¬

Информация о ходе реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Благоустройство территории» на 2016-2018 годы 
Для решения задач, связанных с благоустройством и озеленением территории, улучшением ее санитарного состояния и эстетического вида, разработана и действует с 2016 года муниципальная программа Ангарского городского округа «Благоустройство территории» на 2016-2018 годы, утвержденная постановлением администрации Ангарского городского округа от 11.11.2015 года № 1569-па (далее – муниципальная программа).
Целью муниципальной программы является повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания Ангарского городского округа.

Исполнение муниципальной программы по мероприятиям представлено ниже в таблице:

	Наименование программ
	Утвержден
ные ассигнова
ния,

тыс. руб.
	Кассовое исполнение на 01.11.2016,

тыс. руб.
	% исполне
ния
	Объем фактически выполнен
ных работ на 01.11.2016, тыс. руб.
	% исполне
ния

	Программа «Благоустройство территории» на 2016-2018 годы, всего, в том числе:
	257 192,8
	46 359,7
	18,0
	76 313,3
	29,7

	бюджет АГО
	122 392,8
	46 359,7
	37,9
	68 720,1
	56,1

	бюджет Иркутской области
	45 700,0
	0,0
	0,0
	7 593,0
	16,6

	федеральный бюджет
	89 100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 1 «Озеленение территории» на 2016-2018 годы, всего, в том числе:
	46 011,9
	6 074,0
	13,2
	16 837,7
	36,6

	бюджет АГО
	46 011,9
	6 074,0
	13,2
	16 837,7
	36,6

	Основное мероприятие «Улучшение и поддержание эстетического облика зеленых насаждений»
	46 011,9
	6 074,0
	13,2
	16 837,7
	36,6

	Подпрограмма 2 «Комфортная среда» на 2016-2018 годы, всего, в том числе:
	211 180,9
	40 285,7
	19,0
	59 475,6
	28,2

	бюджет АГО
	76 380,9
	40 285,7
	52,7
	51 882,4
	67,9

	бюджет Иркутской области
	45 700,0
	0,0
	0,0
	7 593,0
	16,6

	федеральный бюджет
	89 100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие «Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания»
	50 158,4
	32 655,5
	65,1
	42 752,2
	85,2

	Основное мероприятие «Содержание и развитие парков и скверов»
	10 757,8
	4 015,7
	37,3
	5 515,7
	51,3

	Основное мероприятие «Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории мест захоронения»
	3 500,0
	2 274,5
	65,0
	2 274,5
	65,0

	Основное мероприятие «Защита от негативного воздействия вод населения» (Укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1 200 м от п. Старица до п. Кирова), всего, в том числе:
	135 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	бюджет АГО
	10 200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	бюджет Иркутской области
	35 700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет
	89 100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие «Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив»
	11 764,7
	1 340,0
	11,4
	8 933,2
	75,9

	бюджет АГО
	1 764,7
	1 340,0
	75,9
	1 340,0
	75,9

	бюджет Иркутской области
	10 000,0
	0,0
	
	7 593,2
	75,9


В состав муниципальной программы входят две подпрограммы:

1. «Озеленение территории» на 2016-2018 годы.
2. «Комфортная среда» на 2016-2018 годы.
Исполнение мероприятий муниципальной программы запланировано за счет средств бюджетов трех уровней федерального, областного и местного бюджета. Мероприятия с участием областного и федерального бюджета занимают 52,4 % объема ассигнований муниципальной программы. Учитывая это, ассигнования бюджета Ангарского городского округа, направленные на мероприятия муниципальной программы «Благоустройство территории» на 2016-2018 годы составляют –122 392,8 тыс. рублей, а кассовое исполнение по которым за 10 месяцев 2016 года составило 46 359,7 тыс. рублей (или 37,9 %). Значительная часть средств местного бюджета (32,0 %) приходится на реализацию мероприятий по компенсационным посадкам со сроками выполнения работ по заключенным муниципальным контрактам в период с 2016 по 2019 годы.
Подпрограмма «Озеленение территории» на 2016-2018 годы

Целью подпрограммы «Озеленение территории» на 2016-2018 годы является озеленение территории Ангарского городского округа, а задачами подпрограммы – содержание зеленых насаждений, улучшение их санитарно-гигиенического состояния и обеспечение воспроизводства зеленого фонда. 

Подпрограмма «Озеленение территории» на 2016-2018 годы содержит следующие мероприятия:

1. Содержание лесных зон. 
Состав работ по данному мероприятию включает в себя уборку территории от мусора и веток, погрузку, вывоз и размещение мусора на полигоне ТКО. В летний период состав работ дополняется кошением и сбором травы с периодичностью два раза за сезон. Площадь убираемой территории составляет 728,9 тыс. кв. м. 
Для выполнения работ по содержанию лесных зон в течение 9 месяцев текущего года заключены следующие муниципальные контракты:

1) с ООО «Сибирская строительная компания» на сумму 560,0 тыс. рублей, период выполнения работ – 1 квартал 2016 года. Контракт полностью исполнен;
2) с ООО «Мега» на сумму 500,0 тыс. рублей, период выполнения работ – 2-3 квартал 2016 года. Работы выполнены в срок и оплачены в полном объеме. Контракт полностью исполнен. 
2. Содержание цветников, газонов и древесно-кустарниковой растительности в городе Ангарске. Сумма ассигнований на 2016 год – 5 739,0 тыс. руб.
1) на выполнение работ по содержанию цветников, газонов заключен муниципальный контракт с ООО «Восточная строительная компания» на сумму 3 270,0 тыс. руб. Работы включают в себя устройство партерных цветников, вертикального озеленения и конструкций типа «шар», уход за цветниками, уход за газонами. Период выполнения работ разделен на два этапа: посадка цветочной рассады с 25.05.2016 года по 12.06.2016 года, уход за цветниками до 10.10.2016 года. 

Работы выполнены в полном объеме  и оплачены в сумме 3 264,4 тыс. рублей;
2) на содержание древесно-кустарниковой растительности предусмотрено 2 469,0 тыс. рублей бюджетных ассигнований. В пределах доведенных лимитов заключено три муниципальных контракта:

1) два муниципальных контракта с ООО «Сибирская строительная компания». Заключен контракт на сумму 400,0 тыс. рублей для обработки 10 524 деревьев и кустарников от вредителей и болезней. Срок проведения работ с 05.04.2016 года по 31.05.2016 года. Контракт включал в себя обработку древесно-кустарниковой растительности на территории детских дошкольных учреждений, школ, парков, скверов, территорий насаждений по ул. Ворошилова, ул. Чайковского, ул. Горького, ул. К. Маркса, Ленинградского проспекта, ул. Коминтерна, ул. Глинки. Работы выполнены в срок и оплачены согласно актам выполненных работ в полном объеме. Второй контракт заключен на сумму 99,0 тыс. рублей для обработки 550 шт. деревьев против горностаевой моли и включает в себя обработку территорий парка Пионер, парка Строителей, парка Нефтехимиков, Ленинградского проспекта, улицы Ленина, улицы Чайковского и других улиц города. Работы выполнены в срок и оплачены в полном объеме;
2) с МУП города Ангарска «ЖЭТ-2» на сумму 1 969,9 тыс. рублей для выполнения работ по содержанию древесно-кустарниковой растительности в период с 22.04.2016 года до 31.12. 2016 года. Работы по данному муниципальному контракту включают в себя: удаление 180 деревьев разного диаметра, формовочную обрезку крон 100 деревьев, стрижку живой изгороди 40 000 кв. м, с удалением поросли у 1 100 деревьев, санитарную обрезку (удаление прикорневой и стволовой поросли) в количестве 1 000 ветвей.

За 10 месяцев 2016 года часть работ (по стрижке живой изгороди, удалению поросли) выполнены в полном объеме; удалено 146 деревьев, произведена санитарная обрезка 609 ветвей. Работы выполнены и оплачены на сумму 1 250,6 тыс. руб., исполнение контракта составило 63,5 %;

3) на компенсационные работы по озеленению. Объем бюджетных ассигнований на 2016 год составляет 39 212,9 тыс. рублей. 
1) В пределах доведенных лимитов по муниципальному контракту с ОАО «ДСК-156» выполнены уходные работы по содержанию посаженных в 2014-2015 годах деревьев и кустарников в количестве 5 899 шт. Работы выполнены на сумму 9 154,1 тыс. рублей.
2) По состоянию на 01.11.2016 заключено три муниципальных контракта на компенсационное озеленение на общую сумму 14 396,8 тыс. рублей.

Заключены следующие муниципальные контракты:
	Муниципальный контракт
	Посадка зеленых насаждений, ед.
	Уходные работы, тыс. руб.

	Организация
	Дата заключения МК
	Сумма, тыс. руб.
	Сумма, тыс. руб.
	Год выполне

ния работ
	Коли

чест

во, ед.
	2017
	2018
	2019

	ООО «Сибирская строительная компания»
	30.08.

2016
	12 633,3
	10 387,5
	2016
	3351
	748,6
	748,6
	748,6

	ИП Корнилова Н.А.
	16.09.

2016
	1 405,4
	1 267,5
	2016
	45
	46,0
	46,0
	45,9

	ООО «Биоплант»
	03.10.

2016
	358,1
	342,2
	2016
	19
	15,9
	0,0
	0,0


Срок выполнения работ по заключенным муниципальным контрактам 2016-2019 годы (2016 год – посадка деревьев; 2017-2019 годы – уходные работы за молодыми насаждениями). В 2016 году выполнены работы по посадке деревьев и кустарников по следующим адресам:

- по ул. Ленина на участке от пл. Ленина до ул. Ворошилова;

- по улице Ворошилова от улицы Горького до улицы Чайковского;
- на разделительной полосе по улице Карла Маркса на участке от улицы Глинки до улицы Горького.

Высажено 205 деревьев, 200 шт. кустарников, 422 шт. кустарников в живую изгородь, 288 шт. кустарников «Свидины белой», 1150 шт. кустарников «Пузыреплодника». 
Новшеством для города Ангарска в 2016 году стала посадка саженцев туи по улицам Карла Маркса и Ворошилова в количестве 45 шт. и установка комплекса ландшафтных фигур, которые стали изюминкой в украшении города.

На пересечении Ангарского проспекта с ул. Коминтерна установлено три скульптуры медведя, три цветочных шара с петунией бело-сине-красного цвета. Цветочная конструкция «кувшин» установлена на автомобильном кольце между ул. Декабристов и Ангарским проспектом. Напротив конструкции «кувшин», на другой стороне дороги, установлена цветочная конструкция большого медведя. 

В будущем планируется развивать новое направление по установке ландшафтных фигур и на других улицах города Ангарска для улучшения эстетического вида города.

Работы по посадке деревьев и кустарников по заключенным муниципальным контрактам с ИП Корнилова Н.А. и ООО «Биоплант» на сумму 1 609,7 тыс. рублей выполнены, акты находятся на проверке.
Работы по посадке деревьев и кустарников по МК с ООО «Сибирская строительная компания» на сумму 10 387,5 тыс. рублей по состоянию на 01.11.2016 еще не завершены.
В ноябре текущего года заключен муниципальный контракт на компенсационное озеленение с ООО «Флер-Фито» на сумму 14 009,9 тыс. рублей, период выполнения работ до 20.11.2019 года.

Подпрограмма «Комфортная среда» на 2016-2018 годы
Цель подпрограммы «Комфортная среда» на 2016-2018 годы – комплексное решение проблем благоустройства, улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Подпрограмма «Комфортная среда» на 2016-2018 годы включает в себя следующие основные мероприятия:

1. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания.
Основное мероприятие включает в себя ряд мероприятий, направленных на решение задач по созданию комфортной и привлекательной среды проживания граждан, а именно:
1.1. Содержание, ремонт, замена песка в вольерах для выгула собак на территории Ангарского городского округа. Для выполнения работ заключен муниципальный контракт с ООО «Сибирская строительная компания» на сумму 364,5 тыс. рублей. Количество обслуживаемых вольеров в течение года – 30 шт. Ремонт ограждений вольеров запланирован на площади 150 кв. м. За 10 месяцев 2016 года выполнено и оплачено работ на сумму 232,9 тыс. рублей. Проведены работы по содержанию вольеров с уборкой, заменой песка и очисткой мусора, кошением травы, с заменой ограждающей сетки «Рабица» площадью 97,5 кв. м в вольерах по 5 адресам (в парке «Строителей», квартале 92/93 (у дома № 10), квартале 92 (у дома № 26), квартале 94 (у дома № 5), микрорайоне 18 (у МОУ Центр образования № 8). Выполнение по контракту на 01.11.2016 – 63,8 %.
1.2. Санитарная очистка территории включает в себя уборку территории города Ангарска от мусора и грязи с уборкой тротуаров, остановочных площадок, ступеней, урн, очисткой газонов, уборкой скошенной травы, организацию сбора и вывоза ТБО с установкой 71 контейнера и уборкой контейнерных площадок, уборку газонов и остановочных пунктов трассы Байкал и трассы М-53. Работы проводятся систематически с установленной периодичностью. Кроме того, в данное мероприятие входит установка мусорных контейнеров в количестве 55 шт. и вывоз мусора в период проведения городских праздничных мероприятий, поставка инвентаря для организации проведения общегородского субботника, размещение твердых коммунальных отходов, собранных в период проведения месячника по санитарной очистке территории Ангарского городского округа.

На указанные цели в 2016 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 8 803,9 тыс. рублей.

Площадь территории санитарной очистки составляет 2 564,9 тыс. кв. м. 

На выполнение работ по санитарной очистке территории города Ангарска в 2016 году заключены муниципальные контракты с ООО «Коммунальник +», МУП города Ангарска «ЖЭТ-2», ООО «Сибстройлес», ООО «Гермес», ООО «МЕГА», ООО «ЖилКом», УК «Наш дом», УК «ЖЭУ-6», РСП ОАО «ДОСТ» общей стоимостью 7 699,1 тыс. рублей. За 10 месяцев 2016 года работы выполнены на сумму 7 021,6 тыс. рублей (исполнение составляет 91,2 % от суммы заключенных муниципальных контрактов). 

В целях организации общегородского субботника заключено два муниципальных контракта с ООО «МЕГА» на сумму 287,0 тыс. рублей на обеспечение людей, принимающих участие в субботнике, перчатками х/б (4500 шт.), перчатками латексными (500 шт.), трикотажными х/б перчатками (300 шт.), мешками (8 000 шт.), полипропиленовыми мешками (1 200 шт.), метлами (50 шт.), граблями (530 шт.). Работы выполнены в срок и оплачены в полном объеме, исполнение 100 %. 

Для размещения твердых коммунальных отходов, собранных в период проведения  месячника по санитарной очистке территории АГО, был заключен муниципальный контракт с ООО «СТП» на сумму 447,9 тыс. рублей, исполнение составило 100 %. Собрано и утилизировано 5 297,34 куб. м коммунальных отходов.

Всего по статье «Санитарная очистка территории» заключено муниципальных контрактов на общую сумму 8 433,9 тыс. рублей, выполнение составило 7 756,4 тыс. рублей или 92,0 %.
1.3. Сбор павших бездомных животных на территории Ангарского городского округа включает в себя следующий перечень работ: объезд территории и сбор павших животных по 2 часа в день с периодичностью два раза в неделю. Для этих целей заключено два муниципальных контракта с МУП города Ангарска «Березовая роща» на сумму 200,0 тыс. рублей. За 10 месяцев 2016 года работы выполнены на сумму 150,0 тыс. рублей (исполнение 75,0 %).

1.4. Мероприятия, связанные с подготовкой празднования дня «Крещение Господне» включают в себя следующий перечень работ: монтаж и демонтаж временного освещения подходных путей к месту проведения мероприятия, подготовку территории и подъездных путей, монтаж и демонтаж купели на реке Китой. Работы выполнялись по муниципальному контракту с МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал». Стоимость контракта и сумма выполненных работ составляют 264,0 тыс. рублей.
1.5. Техническое обслуживание и текущий ремонт крышной неоновой установки – «Ангарск-любимый город». Работа заключается в ежедневном осмотре с периодической очисткой (не реже одного раза в месяц) неоновых трубок длиною 1 184 м, осмотре пунктов электропитания с чисткой распределительных устройств, осмотре и ремонте трансформаторов в количестве 98 шт. Муниципальный контракт на выполнение работ в первом полугодии 2016 года заключен с ООО «Ателье рекламы» на сумму 40,3 тыс. рублей при утвержденных бюджетных ассигнованиях 41,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме, исполнение 100 % от стоимости муниципального контракта.
1.6. Содержание пруда и территории Еловского водохранилища. Перечень работ включает в себя услуги по спасению на водах, услуги стационарного поста, установку и обслуживание мобильных туалетных кабин, сезонную подготовку и содержание гидротехнических сооружений, пруда, пляжа и прилегающей территории земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, квартал 6, сооружение 1. Бюджетные ассигнования на 2016 год на указанные цели утверждены в сумме 2 405,3 тыс. рублей. Муниципальные контракты заключены с МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал», ООО «СпецТрансСервис», ИП Кузнецов В.И., Ангарским городским казачьим обществом на общую сумму 2 403,4 тыс. руб. Работы выполнены на сумму 2 366,2 тыс. рублей (исполнение составляет 98,4 %). Период выполнения работ по МК с ООО «СпецТрансСервис» на сумму 1 832,3 тыс. рублей до 31.12.2016 (выполняются работы по ремонту и содержанию шандор).
1.7. На благоустройство дворовых территорий МКД заключено два муниципальных контракта на общую сумму 4 208,2 тыс. рублей:

1) с ООО «Строй-Лидер» от 04.07.2016 на сумму 1 961,5 тыс. рублей на благоустройство территории, прилегающей к спортивной площадке в 29 микрорайоне площадью 692 кв. м. Муниципальный контракт выполнен и оплачен в полном объеме.
2) с ОАО «ДСК-156» от 25.07.2016 на сумму 2 246,6 тыс. рублей на ремонт внутриквартальных проездов площадью 4 299 кв. м. Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с заявленной площадью внутриквартальных проездов. Акты выполненных работ на проверке.
1.8. На благоустройство дворовых территорий МКД (Приобретение и установка спортивных и детских игровых площадок) заключены муниципальные контракты с ООО «Сибирская строительная компания», ООО «ГостСтрой», ООО ТСК «Сибирь», ООО «Сибирская промо группа», ООО «Асти» на установку 6-ти спортивных и детских игровых площадок и муниципальный контракт с ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Ангарские электрические сети» на технологическое присоединение на общую сумму 27 315,9 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме. Кассовое исполнение на 01.11.2016 составило 19 884,2 тыс. рублей, оставшаяся сумма подлежит оплате в ноябре 2016 года.
1.9. На мероприятие «Мойка, покраска, ремонт существующих ограждений» предусмотрено в бюджете 500 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт с ООО «Восточная строительная компания» на сумму 417,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме и будут оплачены в 4 квартале 2016 года.
1.10. Устройство ледовых городков на территории города Ангарска. На выполнение этого мероприятия выделено 6 053,7 тыс. рублей. Работы будут выполнены в 4 квартале 2016 года (до 25.12.2016).
2. Содержание и развитие парков и скверов.
Основное мероприятие включает в себя ряд мероприятий, направленных на решение задач по содержанию и обновлению элементов благоустройства в парках и скверах:

2.1. Содержание парковых зон на территории Ангарского городского округа позволяет поддерживать надлежащее санитарное состояние территорий парков площадью 424,6 тыс. кв. м. На выполнение данного мероприятия предусмотрено ассигнований в сумме 3 342,0 тыс. рублей. На выполнение работ по сбору мусора и битого стекла с территории, уборке урн, погрузке, вывозу и размещению ТКО, очистке от снега усовершенствованных покрытий, пешеходных дорожек, с обработкой их противогололедным материалом, очистке ледовых скульптур, ступеней от снега в период проведения новогодних праздников, кошение травы с вывозом мусора заключено два муниципальных контракта с ООО «Гермес» на сумму 3 342,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ до 31.12.2016. Работы выполнены и оплачены на сумму 1 304,9 тыс. руб.
На выполнение работ по акарицидной и лаврицидной обработке зон отдыха инсектицидными препаратами на площади 777 579 кв. м заключен муниципальный контракт с ООО «Сибирская строительная компания» на сумму 60,0 тыс. рублей. Акарицидной и лаврицидной обработке подлежат территории парков, скверов, лесополоса у пруда «Еловский пруд», территории насаждений и лесных зон кварталов и микрорайонов. Работы выполнены своевременно в полном объеме на всю сумму предусмотренных бюджетных назначений и стоимости контракта. 
2.2. Обслуживание фонтанов в парках города Ангарска. Для выполнения работ заключен муниципальный контракт с МУП города Ангарска «Ангарский Водоканал» на всю сумму доведенных бюджетных ассигнований 570,1 тыс. рублей. Работы по содержанию и ремонту фонтанов проводятся с мая по сентябрь по всем фонтанам, расположенным в парках имени «10-летия Ангарска», «Строителей», ДК «Современник», сквере ДК «Нефтехимик». Работы выполнены и оплачены на сумму 564,2 тыс. рублей (98,96 %). 
2.3. Замена светильников в парках города Ангарска и на скульптурной композиции «Голуби мира». Бюджетные ассигнования составляют 1 161,0 тыс. рублей. Для выполнения работ был заключен муниципальный контракт с ООО «Сибирская строительная компания» на сумму 1 160,9 тыс. рублей. Произведена замена светильников типа РКУ ЖКУ с ртутными лампами ДРЛ на антивандальные экономичные светильники со светодиодными элементами в количестве 151 шт. в сквере на пересечении ул. Чайковского и ул. Карла Маркса (14 шт.), парке ДК «Нефтехимик» (42 шт.), парке «55‑летия Победы» (63 шт.), на мемориальной скульптурной композиции «Голуби мира» (32 шт.). Муниципальный контракт исполнен и оплачен в полном объеме.
2.4. В июне 2016 года в рамках заключенных контрактов с ООО «Строй-Лидер» был выполнен ремонт танцевальной площадки в парке «Строителей» на сумму 925,7 тыс. рублей. Выполнены следующие ремонтные работы: изготовление каркаса из труб, сварка при монтаже каркаса, устройство покрытий с боковыми планками, шлифовка бетонных покрытий, смена частей металлического ограждения, разборка покрытий цементных полов, ремонт штукатурки фасада, окраска стен фасадной краской, окраска ранее окрашенных металлических ограждений, ремонт штукатурки гладких фасадов по бетону, устройство мозаичных покрытий без рисунка площадью 80 кв. м, установка стеклянных жилок в мозаичное покрытие площадью 160 кв. м, шлифовка бетонного покрытия площадью 80 кв. м. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
2.5. В третьем квартале 2016 года было принято решение об обустройстве территории, расположенной в 22 микрорайоне на пересечении проспекта Ленинградский и ул. Оречкина, и создании сквера «Аистенок». Для данного мероприятия из бюджета Ангарского городского округа было выделено 3 949,0 тыс. рублей. Заключено два муниципальных контракта с ООО «Восточно-Сибирская Торговая компания», ООО «ГрандСтройБайкал» на сумму 3 435,2 тыс. рублей. Контракты включают выполнение электромонтажных работ с установкой 20 опор, 20 светильников, прокладкой 550 м кабеля и работ по устройству наружных сетей водопровода, ливневой канализации и дорожек из асфальтобетона и тротуарной плитки (45 м водопровода, канализации 25 м, дорожки из асфальтобетона 560 м, из тротуарной плитки 930кв.м.).
В настоящее время ведутся работы по благоустройству сквера «Аистенок». По состоянию на 01.11.2016 года выполнены работы по устройству наружных сетей водопровода и ливневой канализации, выполнено основание тротуарных дорожек, уложен бордюрный камень, выполнены земляные работы для укладки кабеля электроснабжения и установки светильников (исполнение 40-50 %). Работы будут завершены в 4 квартале 2016 года.
2.6. В рамках проведения мероприятий по обустройству парка имени 10-летия Ангарска для удобства ангарчан будет оборудован лестничный спуск в пойму реки Китой. Для данного мероприятия из бюджета Ангарского городского округа было выделено 750,0 тыс. рублей. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение работ.
3. Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории мест захоронения.
Основное мероприятие включает в себя мероприятия по содержанию, благоустройству и санитарной очистке территории кладбища «Березовая роща», кладбища, расположенного в 14 микрорайоне, с вывозом мусора, валкой деревьев, выкашиванием газонов на площади 65 000 кв. м, проведением акарицидной обработки, отсыпкой дорог, планировкой территории, а также по проведению уборки территорий мест захоронения вблизи ст. Суховская. 
Мероприятие направлено на решение задачи по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм. 

На выполнение данных работ были заключены муниципальные контракты с МУП АГО «Березовая роща», ООО «Радуга» на общую сумму 3 408,6 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены на сумму 2 274,5 тыс. рублей (исполнение от суммы заключенных муниципальных контрактов составило 66,7 %). 

4. Защита от негативного воздействия вод населения.
Основное мероприятие направлено на решение задачи по укреплению берега реки Китой на участке протяженностью 1 200 м от п. Старица до п. Кирова.

Выполнение мероприятия запланировано в течение 2016-2018 годов.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Ангарского городского округа.

В 2016 году заключено соглашение с министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области от 21.07.2016 года № 66-05-15/16 на софинансирование из средств федерального бюджета в размере 89 100,0 тыс. рублей и из средств областного бюджета в размере 35 700,0 тыс. рублей. Средства бюджета Ангарского городского округа в 2016 году составят 10 200,0 тыс. рублей. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение работ.
5. «Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив».

Задачей реализации мероприятия является поддержка инициативы всех групп населения города Ангарска с учетом их интересов и потребностей в деятельности органов местного самоуправления.

Данное мероприятие осуществляется с привлечением средств областного бюджета.

Перечень выполняемых мероприятий определяется по итогам проведения публичных слушаний, схода граждан, собраний граждан или других форм непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления. Публичными слушаниями, проведенными в феврале 2016 года, было определено мероприятие по установке пешеходных дорожек, устройству паркового освещения, озеленению  и устройству  малых  архитектурных  форм  на  территории парка  имени     10-летия города Ангарска.

На софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятия заключено соглашение с министерством экономического развития Иркутской области от 19.05.2016 года № 62-57-58/6. Средства бюджета Иркутской области составили 10 000,0 тыс. рублей, средства Ангарского городского округа – 1 764,7 тыс. рублей. 

На выполнение работ заключены муниципальные контракт с ООО «ДК Клевер» и ООО «Сибирская строительная компания» на общую сумму 11 099,7 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме. Акты выполненных работ находятся на проверке и оплате. На 01.11.2016 года работы оплачены на сумму 1 340,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Ангарского городского округа.
Информация о реализации мероприятий муниципальной программы Ангарского городского округа «Благоустройство территории» на 2016-2018 годы по состоянию на 31.10.2016 представлена в таблице (Приложение 1).

Начальник Управления 

по капитальному строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству, 

транспорту и связи администрации 
Ангарского городского округа                                                                              В.В. Шунова
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	Информация о реализации мероприятий МП АГО «Благоустройство территории» на 2016-2018 годы

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Объем финанси рования, предусмотренный МП                (тыс. руб.)
	Сумма принятых обязательств по муниципаль ным контрактам              (тыс. руб.)
	Объем выполненных работ (оказанных услуг) по муниципальным контрактам
	% выполнения физических объемов, предусмотренных муниципальным контрактом
	Целевой показатель

	
	
	
	
	в физических единицах
	тыс.руб.
	
	Планируемое значение 2016 года
	Фактическое значение  на 31.10.2016

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма 1: «Озеленение территории» на 2016-2018 годы 
Основное мероприятие «Улучшение и поддержание эстетического облика зеленых насаждений»

	1.
	Содержание лесных зон
	1 060,0
	1 060,0
	728 893 кв.м
	1 060,0
	100
	Площадь содержания лесных зон, кв.м/год

	
	
	
	
	
	
	
	728 893
	728 893

	2.
	Содержание цветников и газонов 
	3 270,0
	3 270,0
	5 041,67
	3 264,4
	99,8
	Площадь содержания цветников и газонов, кв.м/год

	
	
	
	
	
	
	
	13 356,7
	12 177,89

	3.
	Содержание древесно-кустарниковой растительности 
	2 469,0
	2 468,9
	12 258
	1 749,5
	99,3
	Количество деревьев и кустарников, в отношении которых осуществляется санитарное содержание

	
	
	
	
	
	
	
	12 339
	12 258

	
	
	
	
	
	
	
	Количество удаленных, аварийных деревьев и кустарников

	
	
	
	
	
	
	
	965
	146

	4.
	Компенсационные работы по озеленению за счет безвозмездных поступлений:
	
	
	
	Количество высаженных деревьев и кустарников, за которыми осуществляется сезонный уход

	
	посадка деревьев
	39 212,9
	18 864,3
	64
	1 609,7
	-
	

	
	уходные работы за высаженными деревьями и кустарниками
	
	9 218,3
	5 899
	9 154,1
	100
	5 899
	5 899

	
	Итого по основному мероприятию и подпрограмме 1:
	46 011,9
	34 881,5
	
	16 837,7
	
	Количество высаженных деревьев и кустарников, за которыми осуществляется сезонный уход и санитарное содержание

	
	
	
	
	
	
	
	18 238
	18 157

	Подпрограмма 2: «Комфортная среда» на 2016-2018 годы

	Основное мероприятие 1 «Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания»

	1.
	Содержание, ремонт, замена песка в вольерах для выгула собак на территории Ангарского городского округа
	365,0
	364,5
	30 вольеров
	232,9
	-
	Площадь санитарной очистки территории города, тыс. кв.м 

	2.
	Санитарная очистка территории Ангарского городского округа
	8 803,9
	8 433,9
	2 564,9
	7 756,4
	100
	2 564,9
	2 564,9

	3.
	Сбор павших бездомных животных на территории Ангарского городского округа
	200,0
	200,0
	832 чел./час.
	150,0
	-
	

	4.
	Мероприятия связанные с подготовкой празднования дня «Крещение Господне»
	264,0
	264,0
	-
	264,0
	-
	

	5.
	Техническое обслуживание и текущий ремонт крышной неоновой установки «Ангарск любимый город»
	41,0
	40,3
	-
	40,3
	-
	

	6.
	Содержание пруда и территории Еловского водохранилища
	2 405,3
	2 403,4
	-
	2 366,2
	-
	

	7.
	Мойка, покраска, ремонт существующих ограждений
	500,0
	417,0
	3 196,56 кв.м
	417,0
	-
	

	8.
	Благоустройство дворовых территорий МКД 
	4 208,2
	4 208,2
	4 991,0 кв.м
	4 208,1
	100
	Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов

	
	
	
	
	
	
	
	4 991,0
	4 991,0

	
	
	
	
	
	
	
	Количество установленных и отремонтированных малых архитектурных форм (лавочки, урны), ед.

	
	
	
	
	
	
	
	0
	20

	9.
	Благоустройство дворовых территорий МКД (приобретение и установка спортивных и детских игровых площадок)
	27 317,3
	27 315,9
	6 детских и игровых площадок
	27 317,3
	100
	Количество установленных детских и спортивных площадок, ед.

	
	
	
	
	
	
	
	6
	6

	
	
	
	
	118 малых архитектурных форм
	
	
	Количество установленных и отремонтированных малых архитектурных форм (лавочки, урны), ед

	
	
	
	
	
	
	
	151
	118

	10.
	Устройство ледовых городков на территории города Ангарска
	6 053,7
	6 053,7
	6 ледовых городков
	0,0
	-
	Количество установленных и отремонтированных малых архитектурных форм (лавочки, урны), ед.

	
	Итого по основному мероприятию 1:
	50 158,4
	49 700,9
	
	42 752,2
	
	157
	317

	Основное мероприятие 2 «Содержание и развитие парков и скверов»

	1.
	Содержание парковых зон на территории Ангарского городского округа
	3 402,0
	3 402,0
	424,6
	1 364,9
	100
	Площадь содержания парковых зон, тыс. кв.м/год

	
	
	
	
	
	
	
	424,6
	424,6

	2.
	Обслуживание фонтанов в парках города Ангарска
	570,1
	570,1
	5
	564,2
	100
	Количество действующих фонтанов в парках города, ед.

	
	
	
	
	
	
	
	5
	5

	3.
	Замена светильников в парках города Ангарска
	1 161,0
	1 160,9
	151 ед.
	1 160,9
	100
	Количество замененных светильников в парках и скверах города Ангарска, ед.

	
	
	
	
	
	
	
	151
	151

	4.
	Ремонт танцевальной площадки в парке «Строителей»
	925,7
	925,7
	1 ед.
	925,7
	100
	Количество отремонтированных танцевальных площадок в парках и скверах города, ед.

	
	
	
	
	
	
	
	1
	1

	5.
	Обустройство территории сквера «Аистенок» (расположенного в 22 мкр. на пересечении проспекта Ленинградский и ул. Оречкин
	3 949,0
	3 435,2
	0
	1 500,0
	0
	Площадь благоустроенной территории сквера «Аистенок», кв.м

	
	
	
	
	
	
	
	2 160
	0

	6.
	Устройство лестничного спуска в парке имени 10-летия Ангарска
	750,0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Итого по основному мероприятию 2:
	10 757,8
	9 493,9
	
	5 515,7
	
	

	Основное мероприятие 3 «Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории мест захоронения»

	1.
	Содержание, благоустройство  и санитарная очистка территории кладбища «Березовая роща», кладбища, расположенного в 14 мкр., мест захоронения вблизи ст. Суховская
	3 500,0
	3 408,6
	138,6 тыс. кв.м.
	2 274,5
	100
	Площадь санитарной очистки территории кладбищ, тыс. кв.м

	
	
	
	
	
	
	
	138,6
	138,6

	
	
	
	
	
	
	
	Площадь отсыпанных и асфальтированных дорог на кладбище «Березовая роща», кв.м

	
	
	
	
	
	
	
	18 020,0
	0

	Основное мероприятие 4 «Защита от негативного воздействия вод населения»

	1.
	Укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 м от п. Старица до п. Кирова
	135 000,0
	0,0
	Показатель будет выполнен после ввода объекта в эксплуатацию
	0,0
	0
	Протяженность укрепленной береговой линии реки Китой, м

	
	
	
	
	
	
	
	1200
	0

	Основное мероприятие 5 «Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив»

	1.
	Установка  пешеходных дорожек, устройство паркового освещения, озеленение и устройство  малых архитектурных форм на территории  Парка имени 10-летия города Ангарска
	11 764,7
	11 099,7
	4 568,88 кв.м
	8 933,2
	100
	Площадь благоустроенной территории парка имени 10-летия города Ангарска, кв.м

	
	
	
	
	
	
	
	4 568,88
	4 568,88

	
	
	
	
	
	
	
	Количество установленных и отремонтированных малых архитектурных форм (лавочки, урны), ед

	
	
	
	
	
	
	
	0
	179

	
	Итого по подпрограмме 2:
	211 180,9
	73 703,1
	
	59 475,6
	
	Площадь санитарной очистки территории города, тыс. кв.м/год

	
	ВСЕГО по муниципальной программе:
	257 192,8
	108 584,6
	
	76 313,3
	
	3 128,1
	3 128,1


Начальник Управления 

по капитальному строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству, 

транспорту и связи администрации 

Ангарского городского округа                                                                                                                                                                        В.В. Шунова

